

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	งบประมาณ	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ		
				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	#####	พ.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ค.-60	ธ.ค.-60		ก.ย.-60	
- กำหนดแผนปฏิบัติงาน						13											- Single Command

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	งบประมาณ	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	#####	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60		
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดศัตรูพืช	1	ฐาน			←→												- สนง.เกษตร อ.เสนา, - สจช.เสนา,
♦ ปรับปรุงข้อมูล องค์ความรู้ประจำฐาน					←→												- สทอ.ชัยนาท, - สวพ.อยุธยา
♦ จัดทำ และดำเนินการจัดทำวัสดุสาธิตประจำฐาน						25-30											
♦ จัดทำเอกสารเผยแพร่							1-30										
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่/ ไร่นาสวนผสม					←→												- สนง.เกษตร อ.เสนา, - สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อย.
♦ ปรับปรุงข้อมูล องค์ความรู้ประจำฐาน					←→												
♦ จัดทำ และดำเนินการจัดทำวัสดุสาธิตประจำฐาน						25-30											
♦ จัดทำเอกสารเผยแพร่							1-30										
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว	1	เรื่อง	7,500									←→					- ศูนย์วิจัยข้าว จ.อย. , - สนง.เกษตร อ.เสนา, - สถานีพัฒนาที่ดิน จ.อย.
- คัดเลือกเมล็ดพันธุ์												7-15					
- วิเคราะห์ค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน												17-20					
- เติรมดิน												20-30					
- ปลูกข้าว (หว่านข้าว)												15					
- ใช้ปุ๋ยสังคังตามค่าวิเคราะห์ดิน															15 พ.ค. - 30 ก.ย.		
- สักรวจติดตามแมลงศัตรูพืช															15 พ.ค. - 30 ก.ย.		
2.4 การปรับปรุง/จัดทำข้อมูลประจำ สทอ.	1	เรื่อง	13,900		←→												- สนง.เกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน								15-28									- สนง.เกษตร อ.เสนา, - ศูนย์วิจัยข้าว จ.อย.,
- ข้อมูลวิชาการ										23							- สถานีพัฒนาที่ดิน จ.อย.,
- ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร					←→												- สนง.ประมง จ.อย., - สนง.ปศุสัตว์ จ.อย., - โครงการชลประทาน จ.อย.,

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	งบประมาณ	ระยะเวลา											หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ		
				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	#####	พ.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ค.-60	ธ.ค.-60		ก.ย.-60	
																	- สนง.ปฏิบัติที่ดิน จ.อย.

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	งบประมาณ	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	#####	พ.ค.-60	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60		
4. การอบรมเกษตรกร			101,730														
4.1 การอบรมเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตร และแผนการเรียนรู้ของ สพท. ตลอดฤดูกาล (ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)	1 / 50	ครั้ง/ราย					12,19,26										- สนง.เกษตร อ.เสนา, - Single Command
- พัฒนาหลักสูตร						↔											- สนง.เกษตรอำเภอเสนา
- รับสมัครเกษตรกรเข้ารับการอบรม						↔											- สพท.
- อบรมเกษตรกร							12,19,26										-สนง.เกษตรอำเภอเสนา
◆ ครั้งที่ 1 เรื่องน้ำหมักชีวภาพและฮอร์โมนไข่							12										- สนง.เกษตร อ.เสนา,
◆ ครั้งที่ 2 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และจุลินทรีย์หน่อกล้วย							19										- สนง.เกษตร อ.เสนา,
◆ ครั้งที่ 3 เรื่องเกษตรกรยุคใหม่ และการทำบัญชีครัวเรือน							26										- สนง.เกษตร อ.เสนา, - สพท.
- สรุปผลการอบรม								6									- สนง.เกษตร อ.เสนา, - สพท.
5. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม																	
6. ติดตามประเมินผลและรายงาน																	
6.1การรายงานความก้าวหน้า	12	ครั้ง		←————— ทุกวันที่ 25 ของเดือน —————→												- สนง.เกษตร อ.เสนา	
6.2 สรุปผลการดำเนินงาน	1	ครั้ง														↔	- สนง.เกษตร อ.เสนา